

An die
Anlieger der Butjadinger Straße / Oldenburger Straße

01.04.2019

Sehr geehrte Anlieger und Anliegerinnen,

wir haben von der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr den Auftrag für die Fahrbahnerneuerung der Butjadinger Straße und Oldenburger Straße erhalten.

Wie bereits angekündigt, müssen die nun anstehenden Fräs- und Asphaltierungsarbeiten aufgrund der vorhandenen Fahrbahnbreite unter Vollsperrung ausgeführt werden.

Hierzu werden wir die Baubereiche ab dem 04.04.2019 ab 6.00h voll sperren.

Der geplante Bauablauf ist auf der Rückseite dieses Schreibens dargestellt.

Hinweis:

Um einen Schichtenverbund der einzelnen Asphaltlagen zu gewährleisten, ist es erforderlich, die vorhandene Unterlage mit einer Bitumenemulsion anzuspritzen. Diese darf unter keinen Umständen betreten oder befahren werden.

Die Nebenanlagen sind von der Vollsperrung nicht betroffen.

Wir bitten um Verständnis für die entstehenden Behinderungen.

Mit freundlichen Grüßen
Fa. W. Meyer, Varel

Geplanter Bauablauf

- Do. 04.04.19 Fräsen des Asphaltbelages von der Rudolf-Kinau-Straße bis Ortsausgang
- Fr. 05.04.19 Fräsen des Asphaltbelages von der Rudolf-Kinau-Straße bis Ortsausgang
- Sa. 06.04.19 Herstellung der verbleibenden Rinnenanlage
- So. 07.04.19 -----
- Mo. 08.04.19 Anspritzen der Unterlage ab 2.00h und Einbau der Asphalttragschicht ab 7.00h von der Rudolf-Kinau-Straße bis einschließlich der Kreuzung Strandallee/Rathausstraße
- Di. 09.04.19 Anspritzen der Unterlage ab 2.00h und Einbau der Asphaltdeckschicht ab 7.00h von der Rudolf-Kinau-Straße bis einschließlich der Kreuzung Strandallee/Rathausstraße
Fräsen des verbleibenden Asphaltbelages von der Strandallee bis Ortsausgang
- Mi. 10.04.19 Einbau der Asphaltdeckschicht in den einmündenden Straßen
Vorprofilierung der Unterlage in Teilbereichen zwischen Strandallee und Ortsausgang
- Do. 11.04.19 Vorprofilierung der Unterlage in Teilbereichen zwischen Strandallee und Ortsausgang
Fräsen des Asphaltbelages in der Oldenburger Straße
- Fr. 12.04.19 Anspritzen der Unterlage ab 2.00h und Einbau der Asphalttragschicht ab 7.00h von der Kreuzung Strandallee/Rathausstraße bis Ortsausgang
- Sa. 13.04.19 -----
- So. 14.04.19 -----
- Mo. 15.04.19 Anspritzen der Unterlage ab 2.00h und Einbau der Asphaltdeckschicht ab 7.00h von der Kreuzung Strandallee/Rathausstraße bis Ortsausgang
- Di. 16.04.19 Einbau der Asphaltdeckschicht in den einmündenden Straßen
Vorprofilierung der Unterlage in der Oldenburger Straße
- Mi. 17.04.19 Einbau der Asphalttragschicht ab 7.00h in der Oldenburger Straße
- Do. 18.04.19 Anspritzen der Unterlage ab 2.00h und Einbau der Asphaltdeckschicht ab 7.00h in der Oldenburger Straße
- Fr. 19.04.19 -----
- Sa. 20.04.19 -----
- So. 21.04.19 -----
- Mo. 22.04.19 -----
- Di. 23.04.19 Markierungsarbeiten
- Ab 24.04.19 Restarbeiten unter halbseitiger Sperrung

Witterungsbedingt kann es zu Verzögerungen im Bauablauf kommen